

**Baubericht 09/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 12.Dezember 2017
bis 22. Januar 2018**

1. Tiefbau

1.1 .Endausbau BP-Nr. 97 „Moorwarfen-Voßhörn“

Im Sperberweg wird derzeit die Anbindung an den Falkenweg hergestellt. Aufgrund der schlechten Witterung verzögern sich die Arbeiten.

1.2 Ausbau der „Memeler Straße“

Aufgrund der schlechten Witterung kann die Maßnahme zurzeit nicht weitergeführt werden.

1.3 Ausbau „Grenze“ in Cleverns

Aufgrund der schlechten Witterung kann die Anbindung an die Dorfstraße zur Zeit nicht fertiggestellt werden.

1.4 Neubau der Straßenbeleuchtung am Wanderweg zwischen „Ludwig-Meinardus-Straße“ und „Am Moorlandstief“

Die Maßnahme konnte noch im Dezember fertiggestellt werden.

2. Hochbau

2.1 Erweiterung Kindergarten Moorwarfen

Z.Zt. finden die Vorbereitungen der Durchführung der Maßnahme statt.

2.2 Neubau Turnhalle Harlinger Weg

Die Innenputzarbeiten sind abgeschlossen, die Fenster- und Heizungsmontage in der Turnhalle stehen kurz vor dem Abschluss und die Fassadenbauarbeiten starten in der kommenden Woche.

2.3 Neubau Krippe Schützenhofstraße

Die Rohbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, so dass nunmehr die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten starten können.

2.4 Feuerwache Cleverns

Die Rodungsarbeiten der Bäume haben sattgefunden und der Bauantrag ist eingereicht. Z.Zt. erfolgt die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergaben,

3. Bauleitplanung

3.1

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	3 12 WE	1	./.	1
öffentlich	./.	1	./.	./.
privat	7 7 WE	1 1WE	7	1

Im Auftrage


Lorenz