
Fachdienst Bauen, Planen, Umwelt Jever, den  19. Juni 2013

Baubericht 10/2011-2016 
für den Berichtszeitraum vom 23. April bis 19. Juni  2013

1. Tiefbau
 
1.1 Straßenausbaumaßnahme Anton-Reling-Straße, 1. Ba uabschnitt

Die Verschleissdecke wurde aufgebracht. Die Straßenbeleuchtung wird ab nächster 
Woche montiert.

1.2 Straßenausbaumaßnahme Anton-Reling-Straße, 2. Ba uabschnitt (zwischen 
Beuthener Straße und Kiebitzstraße)
Der Auftrag ist erteilt worden. Der Baubeginn ist für Anfang Juli 2013 vorgesehen. 
Die Information über den genauen Zeitpunkt erfolgt nach Rücksprache mit der 
Baufirma.

1.3 Herstellung der Erschließungsstraße Fortsetzung Normannenstraße
Der Endausbau der Straßen ist seit dem 22. Mai 2013 fertiggestellt, die Straßen sind
befahrbar. Das erste Haus steht schon. 

1.4 Kanalbaumaßnahme der EWE Bismarckstraße zwischen  Kl. Bahnhofstraße 
und Sophienstraße
Mit der Maßnahme wurde in der vergangenen Woche begonnen. Der Niederschlags-
wasser- und der Schmutzwasserkanal werden erneuert und die Straßenentwässe-
rung wird erstmalig hergestellt. Danach wird die Straßenfläche wieder hergestellt.

2. Hochbau

2.1 Krippe am Kindergarten Ammerländer Weg
Das Gebäude ist fertiggestellt. Die Innenarbeiten sind abgeschlossen

2.2 Rathaus
Die Umbauarbeiten sind im vollen Gange. Ordnungsamt, Meldeamt und Sozialamt 
sind in ihre neuen Räumlichkeiten eingezogen.

II. Bauanträge  einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO
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