Fachabteilung 2.02 Jever, den 06.10.2020
Bauen und Stadtentwicklung
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Baubericht 26/ 2016-2021
fur den Berichtszeitraum vom 06.07.2020
bis 06.10.2020
Hochbau
Kindergarten Schurfenser Weg
Die Baumalinahme ist komplett, einschliel3lich der Au3enanlagen, fertiggestellt.

Feuerwache Cleverns

Die Baumalinahme ist komplett, einschliel3lich der Au3enanlagen, fertiggestellt.

Tiefbau

StralRenendausbau der Gudrunstrafe und NormannenstralRe

Der Endausbau der StraRen und Wege ist fertiggestellt. Im Oktober folgt die
Bepflanzung der Strallenbeete, die mit den ,Beetanliegern” abgestimmt ist.
ErschlieBung ,,An den Schofelwiesen-Ost“

Die Auskofferungsarbeiten fur den StraRenbau sind zu dreiviertel
abgeschlossen. Mit den Kanalbauarbeiten fur den Schmutzwasser- und
Regenwasserkanal wurde begonnen. Das Regenrickhaltebecken ist zu
zweidrittel hergestellt. Das provisorische Regenrickhaltebecken vom
Friesenweg ist entleert und wird mit Boden verflllt. Der ausgebaute potentiell
sulfatsaure Kleiboden wurde und wird zu einer Deichbaustelle in Wilhelmshaven
gebracht.

Verbindungsweg Handel-/Mendelssohnstralle

Die alten unebenen Gehwegplatten wurden aufgenommen und entsorgt. Es
wurde ein neuer und sicherer Fuldweg mit Betonrechtecksteinen erstellt.

Sanierung Ful3- und Radweg an der Wittmunder Stralie

Es wurde eine neue Asphaltdecke aufgebracht.



Bauleitplanung

Derzeit wird die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB und die
formelle Behdrdenbeteiligung gemalR 8 4 Abs. 2 BauGB fur den
Bebauungspléne Nr. 109 ,An den Schoéfelwiesen West* wiederholt.

Spielplatze

Die Buirgerbeteiligungen fir die Erweiterung der Spielplatze Kindergarten
Moorwarfen, Cleverns Dorfmitte und Danziger Str. wurden durchgefihrt und
ausgewertet, die daraus resultierenden Planungen wurden dem Ausschuss
vorgestellt und beschlossen.

Die Arbeiten fur die Umgestaltungen der Spielplatze Cleverns Dorfmitte und
Danziger Stral3e befinden sich in der Ausschreibung.

Il. Bauantrage einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

Neubauten Um-/Anbauten Garagen Sonstiges
gewerblich 1 8 A. 2
offentlich 1. 1. 1. 1
privat 6 9 10 1
7 WE
Im Auftrage

Schaus




