

Vorlagen-Nr.: MV/491/2011	
Vorlage-Art: Mitteilungsvorlagen	Datum: 15.04.11
Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt	Ansprechpartner/in: Herr Röben

Beratungsfolge:		
Gremium:	Datum:	Status:

Bau-, Feuerwehr-, Straßen-, Umwelt-, Landwirtschafts- und Landschaftsausschuss	27.04.2011	Ö
--	------------	---

Verwaltungsausschuss	10.05.2011	N
----------------------	------------	---

Rat der Stadt Jever	19.05.2011	Ö
---------------------	------------	---

Unterschriften:			
Sachbearbeiter/in	Fachdienstleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:

**geplante Maßnahmen der EWE AG am Kanalnetz;
hier: Herstellung eines neuen Bahndurchlasses Ammerländer Weg
Vorstellung der Ergebnisse der Ausschreibung**

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Jever hat in seiner Sitzung vom 3. März 2011 aufgrund der Sitzungsvorlage BV/429/2010 dem Vorhaben der EWE AG zugestimmt, den Bahndurchlass im Bereich Ammerländer Weg/ Harlinger Weg neu herzustellen. Diese Maßnahme ist nunmehr ausgeschrieben worden.

Die Vorstellung der Maßnahme im Bauausschuss zur Vorbereitung des Ratsbeschlusses ging von einer Herstellungssumme mit 199.000,- € aus. Die Ausschreibung ergab für den Mindestbieter eine Gesamtsumme mit 309.000,- €. Diese Mehraufwendungen haben ihren Ursprung in immer neuen Forderungen der Deutschen Bahn AG sowie der daraufhin notwendigen Erhöhung der Mengen und Massen der einzelnen Positionen.

Ursprünglich war ein geschlossener Rohrvortrieb vorgesehen. Nunmehr wird die Maßnahme in offener Grube hergestellt. Die Maßnahme ist auf ein Wochenende Mitte Juni 2011 terminiert. Während dieser Zeit ruht der Bahnverkehr.

Die Herstellung des neuen Bahndurchlasses ist erforderlich, da der vorhandene Durchlass

schadhaft und zu gering dimensioniert ist.

Die erhöhte Ausbausumme führt zu einem erhöhten Entgelt. Bisher war eine Erhöhung berechnet auf netto 0,0063 €/m². Diese Erhöhung beläuft sich zukünftig auf 0,0098 €/m² zuzüglich Mehrwertsteuer.

Es erfolgt ein Vortrag durch den Planer bzw. die EWE.