

**Baubericht 16/ 2016-2021  
für den Berichtszeitraum vom 13. Dezember 2018  
bis 18. Februar 2019**

**1. Tiefbau**

**1.1 Erstausbau Gewerbegebiet Mitte**

Derzeit ist noch die Straßenbeleuchtung einzubauen, sind die Randstreifen zu befestigen und Aushubboden zu beseitigen.

**2. Hochbau**

**2.1 Kindergarten Schurfenser Weg**

Die Rodungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die Erdarbeiten beginnen.

**2.2 Feuerwache Cleverns**

Das Planungsbüro ermittelt die weiteren Grundlagen und bereitet die Ausschreibungen vor.

**3. Bauleitplanung**

**3.1 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 T**

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 T „Sport- und Freizeitzentrum, Teilbereich Tennisanlage“ ist mit seiner Bekanntgabe seit dem 15.01.2019 rechtswirksam

**3.2 Bebauungsplan Nr. 108 „An den Schöfelwiesen Ost“**

Der Vorentwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 108 „An den Schöfelwiesen Ost“ liegt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vom 04.02. bis zum 01.03.2019 im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung aus.

**4. Umwelt**

**4.1 Verkehrssicherung im Stadtgebiet**

Im Zeitraum der 6. bis 8 KW wurden umfangreiche Baumfäll- und Totholz-

arbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Am Friesenwall in Cleverns sind im Rahmen der Renaturierung von Wallhecken mehrere Bäume gefällt worden.

#### 4.2 Landschaftsbau

Die Wurzelstöcke der 2018 gefällten Bäume am Pommern Weg, St. Annentor, an der Duhms Graft und in den Karl-Jaspers-Anlagen wurden für die Nachpflanzung gerodet.

### II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	./.	./.	3	1
öffentlich	./.	./.	./.	./.
privat	9 19 WE	8	10	./.

Im Auftrage

  
Lorenz