

**Baubericht 19/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 20. Mai 2019
bis 03. Juli 2019**

1. Hochbau

1.1 Kindergarten Schurfenser Weg

Mit der Verblendung des Mauerwerks wurde begonnen. Teilweise sind die Außentüranlagen verbaut.

1.2 Feuerwache Cleverns

Die Aufträge für 9 Gewerke sind vergeben worden, so dass mit den Arbeiten Mitte Juli begonnen werden kann. Das Ausweichquartier zur Aufnahme der Feuerwehrfahrzeuge auf dem Hof Lüken ist fertiggestellt.

2. Tiefbau

2.1 Endausbau Wikingerhörn, Teilbereich Gudrunstraße und Harlebucht

Die Pflasterung in den privaten Stichstraßen des Straßenzuges Wikingerhörn und in der Stichstraße der Gudrunstraße sind fertiggestellt worden. Die Stichstraße am Straßenzug „Harlebucht“ zum Regenrückhaltebecken hin ist gepflastert und in der Anschlussstraße zur Straße „Wikingerhörn“ wurden Borde und Rinnen gesetzt, sowie der Gehweg gepflastert. Die Stichstraße mit Wendehammer des Straßenzuges Wikingerhörn ist fertiggestellt. In der Straße „Wikingerhörn“ werden derzeit Borde und Rinnen gesetzt, in Teilbereichen ist der Gehweg und der Park- und Grünstreifen hergestellt.

2.2 Erstausbau westl. Beim Dünkagel

Die Verkehrsflächen wurden ausgekoffert. Der Schmutzwasserkanal mit Hausanschlüssen ist verlegt. Derzeit wird der Regenwasserkanal eingebaut.

2.3 Ausbau Oestringer Weg

Für den Ausbau des Oestringer Weges wurden im Abschnitt zwischen Südergast und Rüstringer Weg die Fahrbahn ausgekoffert und die Regen- und Schmutzwasserkanäle verlegt. Die Versorgungsträger haben Ihre Leitungen verlegt. In diesem Bereich wird mit dem Straßenbau begonnen. Zwischen Rüstringer Weg und Anton-Günther-Straße wurde die Fahrbahn ausgekoffert und die Regen- und Schmutzwasserkanäle verlegt. Zur Zeit werden dort die Versorgungsleitungen eingebaut.

3. Bauleitplanung

3.1 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 27 „Stadtmitte/Schlachte“

Am 25.06.2019 wurde der Aufstellungsänderungsbeschluss für diesen Bebauungsplan (vormals BP 107 „Sondergebiet Seniorenresidenz“) gefasst.

4. Umwelt

4.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Die Linden am Marktplatz wurden mit einem Wurzelpilz zur verbesserten Wasser- und Nährstoffaufnahme geimpft.

Insektenhotels aus der Zusammenarbeit mit der Fresenia Loge zu Jever und dem Bürgerverein Jever wurden im Stadtgebiet in den Blühflächen vom Baubetriebshof aufgestellt.

Die Pflanzung der Hecke am Freibad und die Bepflanzung am Sportplatz wurden fertig gestellt.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	5 31 WE	./.	./.	1
öffentlich	./.	./.	./.	1
privat	./.	5	1	./.

Im Auftrage


Schaus