

**Baubericht 29/ 2016-2021  
für den Berichtszeitraum vom 07.12.2020  
bis 10.03.2021**

**1. Tiefbau**

**1.1 Erschließung „An den Schöfelwiesen-Ost“**

Der Erstausbau des Bebauungsplanes Nr. 108 „An den Schöfelwiesen Ost“ ist bis auf geringe Restarbeiten fertiggestellt. Die Grundstücke sind vermessen und zur Bebauung freigegeben.

**1.2 Umbau der Bushaltestelle Cleverns zur barrierefreien Haltestelle**

Die Haltestelle ist fertiggestellt.

**1.3 Umbau der Bushaltestelle Moorwarfer Gastweg**

Die Haltestelle ist fertiggestellt.

**1.4 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Friesenweg**

Aufgrund falsch gelieferter Teile konnten die Leuchten im letzten Jahr nicht mehr gesetzt werden. Dies wird in Kürze erfolgen.

**2. Bauleitplanung**

Der Bebauungsplan Nr. 51 „Alteneinrichtungen“ - 1. Änderung - wurde in der Zeit vom 18.01. bis zum 19.02.2021 erneut ausgelegt.

**3. Spielplätze**

Im Rahmen der Unterhaltung wurden Schnittarbeiten und Reparaturen für den Saisonbeginn durchgeführt.

Die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen Danziger Straße und Apfelgarten Cleverns sind bereits fertiggestellt und werden in den kommenden Tagen einer Erstabnahme unterzogen. Der Baubetriebshof stellt hier noch Spielgeräte, Tore und Bänke auf.

**4. Öffentliches Grün / Landschaftsbauarbeiten**

Es wurden Baumfällarbeiten aus Verkehrssicherungsgründen im Bereich des Pumpwerkes Königsberger Straße, des Grüngürtels im Bereich „Am

Woltersberg“ sowie starke Rückschnittmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Im Rahmen der Baufeldräumung des Bebauungsplanes Nr. 109 „An den Schöfelwiesen West“ wurden die Baumfällarbeiten abgeschlossen.

## 5. Ausbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule

Der europaweite Teilnahmewettbewerb für die Planungsleistungen ist veröffentlicht.

## II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	<b>Neubauten</b>	<b>Um-/Anbauten</b>	<b>Garagen</b>	<b>Sonstiges</b>
gewerblich	8 35 WE	3	./.	1
öffentlich	./.	1	./.	./.
privat	23 39 WE	9	22	2

Im Auftrage

Schaus