

**Baubericht 30/ 2016-2021
für den Berichtszeitraum vom 10.03.2021
bis 03.05.2021**

Tiefbau

Erschließung „An den Schöfelwiesen-West“

Mit der Baufeldräumung und dem Aufreinigen der Gräben wurde mit dem Erstausbau des BP- 109 „An den Schöfelwiesen West“ begonnen.

Erneuerung der Straßenbeleuchtung Friesenweg

Die neuen Leuchten wurden aufgestellt und in Betrieb genommen. Die alten Leuchten wurden im Gegenzug abgebaut und entsorgt.

Bauleitplanung

Der Bebauungsplan Nr. 51 „Alteneinrichtungen“ - 1. Änderung - mit seiner Bekanntmachung am 26.03.2021 rechtswirksam.

Spielplätze

Die Erstabnahme für den Spielplatz Apfelgarten Cleverns ist erfolgt und der Spielplatz wurde eröffnet.

Auf dem Spielplatz Danziger Straße wurde das letzte Klettergerüst montiert; die Erstabnahme steht noch aus. Sobald die Erstabnahme durchgeführt wurde, wird auch dieser zeitnah eröffnet.

Öffentliches Grün / Landschaftsbauarbeiten

Nach den Rodungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Waldstück am Woltersberg wurden hier wieder 1017 Bäume gepflanzt. Auch die Einsaat der 15.000 m² großen Blühwiesen im gesamten Stadtbereich wurde bereits durchgeführt.

Ausbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule

Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs ist jetzt entschieden worden, welche 3 Büros letztlich für den Planungswettbewerb zugelassen werden. Die durch dieses Verfahren ausgewählten Büros werden dann jeweils einen Lösungsvorschlag erarbeiten, für den diese jeweils ein Honorar von 5.000 € erhalten.

II. Bauanträge einschl. Anzeigeverfahren nach § 62 NBauO

	Neubauten	Um-/Anbauten	Garagen	Sonstiges
gewerblich	4	4 3 WE	./.	./.
öffentlich	1	./.	./.	./.
privat	17 33 WE	7	17	0

Im Auftrage

Schaus