

<b>Vorlagen-Nr.:</b> BV/0417/2021-2026		
<b>Vorlage-Art:</b> Beschlussvorlage	<b>Datum:</b> 02.03.2023	
<b>DER BÜRGERMEISTER</b>	<b>Ansprechpartner/in:</b> Herr Rüstmann	
<b>Gremium:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Status:</b>
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft	15.03.2023	Ö
Verwaltungsausschuss	21.03.2023	N

<b>Sachbearbeiter/in</b>	<b>Abteilungsleiter</b>	<b>Mitzeichner/in</b>	<b>Bürgermeister</b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

### **Beratungsgegenstand:**

**Baumaßnahme Paul-Sillus-Schule;  
Planungsstand und Kostenentwicklung**

### **Sachverhalt:**

Zur Zeit erfolgt die Vorplanung für den Um- und Erweiterungsbau der Paul-Sillus-Schule. In der Planung sind Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Aufgabenstellung vorgenommen worden, die zu höheren Kosten führen, jedoch zum Teil aus sachlichen und rechtlichen Gründen notwendig sind.

Das beauftragte Planungsbüro kbg aus Oldenburg wird deshalb den jetzigen Stand der Vorplanung vorstellen und insbesondere die Änderungen mit ihren Auswirkungen auf die Kosten erläutern. Hierzu ist zu entscheiden, ob einzelne Maßnahmen ausgeführt werden sollen oder nicht.

Weiterhin wird das Büro die zu erwartenden Kostensteigerungen von Ende 2020 (Beginn des Planungswettbewerbs) bis zum Abschluss der Maßnahme in 2025 darlegen.

Abschließend werden die Kosten für die Schulcontainer in zwei Alternativen dargestellt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt:  ja  nein

### **Beschlussvorschlag:**

**Anlagen:**