

# **E r g ä n z u n g   z u r V e r e i n b a r u n g**

## **über die Durchführung einer archäologischen Untersuchung auf dem Kirchplatz in Jever**

### **-ENTWURF**

Die zwischen            der Stadt Jever,  
                                 Am Kirchplatz 11, 26441 Jever,  
                                 vertreten durch Frau Bürgermeisterin Dankwardt,

                                 dem Land Niedersachsen,  
                                 vertreten durch das  
                                 Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege  
                                 Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover,

und                        der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Jever  
                                 Am Kirchplatz 13, 26441 Jever,  
                                 vertreten durch Herrn Karl-Heinz Peters,  
                                 Vorsitzender des Gemeindegemeinderates,

am 22. Februar 2008 geschlossene Vereinbarung über eine Ausgrabung auf dem Kirchplatz in Jever wird in folgenden Punkten geändert:

#### **§ 1**

Die Zeit für die Geländearbeiten wird bis zum 24.6. 2008 verlängert.

#### **§ 2**

Die Grabungsfläche erstreckt sich zusätzlich auf den Kirchenvorplatz, der in Anlage 1 der Vereinbarung nicht enthalten ist.

#### **§ 3**

Die Stadt stellt eine Unterbringungsmöglichkeit für die Grabungsausrüstung, einen Pausenraum sowie einen Büroarbeitsplatz mit Stromanschluss, Heizung und Toilette bis zum 26.7.2008 zur Verfügung.

#### **§ 4 Fachpersonal**

Die Anstellungszeiten für die Grabungsarbeiten verlängern sich für den Archäologen auf drei Monate, für die Grabungsarbeiten auf 12 Wochen. Für die Grabungsnachbearbeitung bleiben sie unverändert

#### **§ 5 Kosten**

Die kalkulierte Gesamtsumme erhöhen sich auf 39.180,56 €. Die noch ausstehende Summe von 10.133,91 € ist von der Stadt rechtzeitig vor dem 27.5.2008 auf ein vom Land zu benennendes Bankkonto zu überweisen.

UNTERSCHRIFTEN

Die Anlage 2 Kostenkalkulation lautet neu:

**1. Sachkosten**

Werkzeug	550,00 €
Abdeckplanen	400,00 €
Fahrtkosten	400,00 €
Verpackungsmaterialien	150,00 €
Schutz- und Arbeitskleidung	400,00 €
Büro- und Zeichenmaterial	300,00 €
Fotomaterial und Entwicklung	400,00 €
Dokumentationstechnik	500,00 €
Freie Spitze	1000,00 €

**Summe Sachkosten** **4100,00 €**

**2. Personalkosten**

1 Archäologe/in	18.715,33 €
2 Grabungsarbeiter/innen	16.365,23 €

**Summe Personalkosten** **35.080,56 €**

**Gesamtkosten** **39.180,56 €**